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第１章 建設業会計の概要
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１、建設業会計の概要

＜工事台帳＞ １）発展会計の建設業会計は、

「期中において発生した原価を、直接、工事原価
科目に計上する方式を採用しています。

期末（月次決算時には月末）において仕掛工事の
工事原価を未成工事支出金として資産計上し、翌
期首（月次決算時には翌月初）に戻す仕訳処理を
行うことを想定しています。（手入力対応）

・仕訳例（手入力対応）

<期末または月末>

未成工事支出金×××／期末仕掛品棚卸高×××

<翌期首または翌月初>

期首仕掛品棚卸高×××／未成工事支出金×××

２）工事台帳により工事原価の確認ができます。
（決算期をまたがるものも可）

３）工事一覧表により仕掛工事、完成工事の確認
ができます。

４）配賦処理により共通費を工事毎に配賦するこ
とができます。

＜工事一覧表＞
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１、建設業会計の概要 ～メニュー画面～

建設業会計メニューはF９
「オプション１」です。

F１会計業務画面にて工事を
入力・確認できるメニューは
右記の赤枠のメニューです。
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１、建設業会計の概要 ～メニュー内容～

項目 内容

工事マスタ登録 工事の登録します。

工事マスタ一覧表 工事マスタで登録された工事を一覧表示します。

費目マスタ登録 費目に工事原価科目を紐付け登録します。

配賦基準マスタ登録(建設業) 配賦基準を設定登録します。

配賦マスタ登録(建設業) 配賦基準に基づいて配賦する工事を登録します。

配賦処理(建設業) 配賦処理を実行します。

工事台帳 工事台帳をプレビュー表示・印刷します。

工事台帳(画面) 工事台帳を画面で確認、伝票までドリルダウンできます。

工事一覧表 完成区分等を指定し工事一覧をプレビュー表示・印刷します。

建設業会計
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第２章 利用開始まで
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２、利用開始まで ～マスタ登録の流れ～

企業登録

年度別会計マスタ登録

費目マスタ登録

工事マスタ登録

配賦基準マスタ登録
配賦マスタ登録

・企業登録にて建設業会計オプションにチェックをつけます。

・年度別会計マスタ登録にて製造原価管理するにチェックをつけ

ます。

・費目マスタ登録にて出力項目に工事原価科目を紐付けます。

・工事マスタ登録にて工事の登録をします。

・配賦処理をする場合は、配賦基準マスタ・配賦マスタの登録を

します。

※ 必要に応じて
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２、利用開始まで ～企業登録～

＜企業登録＞

建設業会計オプションに
チェックをつけます。
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２、利用開始まで ～年度別会計マスタ登録～

＜年度別会計マスタ登録＞

製造原価管理するに
チェックをつけます。
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２、利用開始まで ～費目マスタ登録～

＜費目マスタ登録＞

出力項目それぞれに必要な
工事原価科目を紐付けます。

費目マスタ登録で紐付けた工事原価科
目で伝票入力を行い工事を入力します。
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２、利用開始まで ～工事マスタ登録～

＜工事マスタ登録＞

項目編集にて「プロジェクト
１」を「工事」に変更します。
「プロジェクト２」は使用し
ないのでそのままとします。

No 項目名 備考

1 正式名称 工事の正式名称を入力します。

2 略称 正式名称の略称を入力します。

3 検索コード 検索コードを入力します。

4 カナ検索 カナ検索を入力します。

5 取引先 取引先登録した工事の発注元を選択します。（必須入力）

6 契約年月日 契約日または契約予定日を入力します。（必須入力）

7 着工年月日 着工日または着工予定日を入力します。（必須入力）

8 完成日 完成日または完成予定日を入力します。（必須入力）

9 完成区分 完成区分を「仕掛」「完成」から選択します。

10 請負額 請負額を入力します。（税抜）

11 工事予算額 工事予算額を入力します。（税抜）
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２、利用開始まで ～配賦関連マスタ～

＜配賦基準マスタ登録＞

配賦基準値は、登録されている
値の合計を分母とし、各配賦基
準値が按分値となります。

配賦基準マスタ（建設業）にて、登録し
た配賦基準を選択することができます。

F4参照ボタンを押し配
賦元の工事を選択します。

＜配賦マスタ登録＞

F4参照ボタンを押し配
賦先の工事を選択します。
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第３章 仕訳伝票入力
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３、仕訳伝票入力

＜仕訳伝票入力＞

費目マスタで紐付けした工
事原価科目を入力します。

F4ボタンを押すと伝票
日付が工事マスタの着
工年月日と完成日の間
の工事が表示されます
ので選択します。

取引先管理をする場合は入
力します。
工事台帳の明細の会社名欄
に表示されます。
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第４章 その他画面と帳表
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４－１、工事台帳（画面）

＜工事台帳（画面）＞

表示ボタンを押し、期
間、完成区分、工事を
選択します。

仕訳伝票にて、登録した
取引先を表示します。

指定された期間内に発生した工事原価を集計表示します。
一番左の会社名欄の合計は、指定期間の工事原価合計額を表示します。
一番右の合計欄の合計は、着工日から指定期間終了までの工事原価の合計額を表示します。

指定された期間より前に発生し
てる工事原価を集計表示します。

伝票番号をクリックすると、
該当する仕訳伝票入力（建設
業）にドリルダウンします。

工事マスタに登録された取引先
を表示します。

①

指定期間終了までの粗利と粗利率を計算します。
粗利＝工事マスタの請負額ー下図の①
粗利率＝粗利／工事マスタの請負額
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４－２、工事一覧表

＜工事一覧表＞

工事マスタの検索
コード順に出力し
たい工事を絞り込
むことができます。
（JISコード順）

完成区分が指定できます。

No 項目名 備考

1 工事名 工事マスタの正式名称を表示します。

2 取引先 工事マスタの取引先を表示します。

3 着工年月日 工事マスタの着工年月日を表示します。

4 完成予定日 工事マスタの完成予定日を表示します。

5 完成区分 工事マスタの完成区分を表示します。

6 請負額 工事マスタの請負額を表示します。

7 原価繰越額
印刷条件の出力期間の開始の前日までに発生した原価合計
を集計します。

8 工事原価
原価費目（材料費、労務費、外注費、現場経費）ごとの印
刷条件の出力期間の発生額を集計します。

9 原価累計額
印刷条件の出力期間の終了日までに発生した原価合計を集
計します。

10 工事予算額 工事マスタの工事予算額を表示します。
CSV出力ができます。


